
 MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ
CNPJ: 08.144.784/0001-33 

Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO DE 
ESCOLAS E CRECHES DO MUNICPIO DE NOVA CRUZ/RN.

SINAPI - 07/2024 - Rio 
Grande do Norte
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 11/2023 - Rio 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

16.098,50
33,00%

5.312,51
33,00%

5.312,51
34,00%

5.473,49
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.464,92
100,00%
2.464,92

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
2.875,50

33,00%
948,92

33,00%
948,92

34,00%
977,67

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
367.186,71

33,00%
121.171,61

33,00%
121.171,61

34,00%
124.843,48

33,42% 32,79% 33,78%
129.897,95 127.433,03 131.294,64

33,42% 66,22% 100,0%
129.897,95 257.330,98 388.625,63

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Anne Michelle Franco Carvalho

Engenheira Civil
CREA 210305058-4

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 30,21% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Praça Luiz José Moreira  - Centro - Nova Cruz / RN
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