



Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO DE  
ESCOLAS E CRECHES DO MUNICPIO DE NOVA CRUZ/RN.

MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ  
CNPJ: 08.144.784/0001-33

Bancos  
SINAPI - 07/2024 - Rio  
Grande do Norte  
SICRO3 - 04/2024 - Rio  
Grande do Norte  
ORSE - 06/2024 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CAERN - 11/2023 - Rio

B.D.I.  
Padrão - 30,21%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 16.098.50	33,00% 5.312.51	33,00% 5.312.51	34,00% 5.473.49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.464.92	100,00% 2.464.92		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 2.875.50	33,00% 948.92	33,00% 948.92	34,00% 977.67
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 367.186.71	33,00% 121.171.61	33,00% 121.171.61	34,00% 124.843.48
Porcentagem			33,42%	32,79%	33,78%
Custo			129.897,95	127.433,03	131.294,64
Porcentagem Acumulado			33,42%	66,22%	100,0%
Custo Acumulado			129.897,95	257.330,98	388.625,63

Anne Michelle Franco Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA 210305058-4