



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Nova Cruz				Programa				Modalidade			Contrato		
Agente financeiro Prefeitura Municipal de Nova Cruz				Nome do empreendimento Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas Ruas - Nova Cruz - RN				Valor de financiamento/repassse R\$ 1.630.304,24					
Localização Diversas Ruas				Tipo de obra/serviço Construção Civil									
Item	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE NORTE	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Meses 01 - 03			Meses 04 - 06			Meses 07 - 09			
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	
1	Diversas Ruas	100,00%	R\$ 1.630.304,24	R\$ 485.281,42	R\$ 3.809,86	30%	R\$ 485.281,42	R\$ 3.809,86	30%	R\$ 647.041,87	R\$ 5.079,81	40,00%	
2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ 0,01	40,00%	
3	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	-R\$ 0,01	40,00%	
4	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	-R\$ 0,01	40,00%	
5	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ 0,01	40,00%	
Total simples			R\$ 1.630.304,24	R\$ 485.281,42	R\$ 3.809,86	30,00%	R\$ 485.281,42	R\$ 3.809,86	30,00%	R\$ 647.041,89	R\$ 5.079,81	40,00%	
Total acumulado				R\$ 485.281,42	R\$ 3.809,86	30,00%	R\$ 970.562,84	R\$ 7.619,72	60,00%	R\$ 1.617.604,73	R\$ 12.699,53	100,00%	

Nova Cruz (RN), 03 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN
MPNBR
Marina Paulino Nobrega Nascimento
Secretária de Infra Estrutura
Mat. 89102-5
Engª Civil - CREA 160168290-5