



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN

MPN 6/14/2014
Marília Paulino Nobrega Nascimento
Secretária de Infra-Estrutura
Mat. 99102-5
Eng^a Civil - CREA 169168290-5

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÚ LIGANDO BAIRRO CENTRO AO BAIRRO SANTA LUZIA

LOCAL.: BAIRRO CENTRO E SANTA LUZIA - NOVA CRUZ/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS
PONTE RIO CURIMATAÚ	100,00	3.868.237,69	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	464.188,52
%			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00
TOTAL	100,00	3.868.237,69	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	425.506,15	464.188,52
PERCENTUAL MENSAL - %			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00
TOTAL ACUMULADO			425.506,15	851.012,29	1.276.518,44	1.702.024,58	2.127.530,73	2.553.036,88	2.978.543,02	3.404.049,17	3.868.237,69
PERCENTUAL ACUMULADO - %			11,00	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00	77,00	88,00	100,00